

**План-график
мероприятий введения обновленного ФГОС СОО в МБОУ « СОШ с. Галайты**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Определение ответственных лиц, координирующих вопросы введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) в МБОУ « СОШ с. Галайты»	февраль 2023	Директор	Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Организация деятельности РГ, координирующая введение обновленных ФГОС в МБОУ « СОШ с. Галайты»,	Февраль 2023	Зам. директора УВР, председатель РГ	Организация работы по введению обновленных ФГОС в МБОУ « СОШ с. Галайты»
3.	Проведение педсовета, родительских собраний	Март 2023	Руководитель, зам директора УВР, ВР, рук. МО	Организация работы по введению обновленных ФГОС в МБОУ « СОШ с. Галайты»
4.	Участие на совещаниях муниципальном, региональном уровнях по вопросам введения обновленных ФГОС	март – май 2023	МБОУ « СОШ с. Галайты»	Корректировка в работе по введению обновленных стандартов
5.	Организация участия педагогов в совещаниях, семинарах,	февраль, март, апрель, май 2023	Руководитель	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения

	вебинарах, конференциях регионального, окружного и федерального уровней по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (в очном и дистанционном форматах)			обновленных ФГОС
6.	Обеспечение мониторинга использования в ОО учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	апрель 2023	Зам. директора УВР, педагог-библиотекарь	Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС
9.	Разработка рабочих программ	март-август 2023	Администрация, зам. директора УВР, рук. МО, предметники	Соблюдение требований к рабочим программам
10.	Разработка ООП СОО	март-август 2023	Администрация, зам. директора УВР, рук. МО, предметники	Соблюдение требований к ООП
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
9.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	март 2023	МБОУ «СОШ с. Галайты»	Эффективного управления введением обновленных ФГОС СОО
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	февраль – март 2023	МБОУ «СОШ с. Галайты»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ СОО в соответствии с обновленными ФГОС
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
11.	Организация работы школьной методической службы с учетом	февраль – май 2023	Руководители МО	Выстраивание школьной МО в соответствии с требованиями ФГОС СОО

	введения обновленных ФГОС			
12.	Активизация работы школьных МО, предметников (участие в деятельности региональных) учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март – май 2023	Руководители МО	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам
13.	Участие в научно-практических конференциях, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	Март-май 2023	Директор, зам. директора, предметники, рук. МО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
14.	Отбор и распространение лучших практик реализации в ФГОС (при наличии)	апрель – май 2023	Зам. директора УВР,ВР, рук. МО	Использование результатов реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
15.	Организация взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта Ножай-Юртовского муниципального района, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	март – май 2023	МБОУ «СОШ с. Галайты» ОО Ножай-Юртовского района	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в Ножай-Юртовском муниципальном районе
16.	Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных	март – май 2023	Директор, зам. директора УВР.ВР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС в Ножай-Юртовском муниципальном районе

	организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС			
17.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих "методические шлейфы", видеоуроков по учебным предметам	апрель – май 2023	Зам. директора, Рук.МО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
18.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	апрель 2023	Зам. директора, Рук.МО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Зам. директора УВР, Ответственные по направлениям	Достигнуто повышение качества образования в Ножай-Юртовском муниципальном районе
20.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Зам. директора УВР, предметники, Рук. МО	Школьники МБОУ «СОШ с. Галайты» умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
21.	Организация обучения педрботников в ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Январь-май 2023	Директор, зам. директора УВР	Повышение квалификации руководителей в условиях работы по обновленным ФГОС

**V. Мониторинг готовности ОО Ножай-Юртовского района
к введению обновленных ФГОС СОО**

22.	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению обновленных ФГОС	январь – май 2023	Руководитель школы	Готовность школы
23.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО Ножай-Юртовского района к введению обновленных ФГОС	февраль – май 2023	МБОУ «СОШ с. Галайты»	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО

24.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в ОО Ножай-Юртовского района	ежемесячно	Руководитель, зам. директора УВР, ВР, классные руководители	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС
-----	---	------------	---	--